
Projektablaufplan
Hochwasserschutz Blaustein 15-7892

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
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Nr. Gewerk
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Vorbereitung Scoping Termin mit LRA
Alb-Donau-Kreis

KW 1 - KW 4

2016

Abstimmungsgesprächn mit LRA Alb-Donau-Kreis 
(Umfang Umweltfachbeitrag)

11.02.20016

Termin zur Bürgerbeteiligung in Blaustein 26.02.2016

Vorplanung HWS Blaustein / Alternative 
Gewässerausbau Stadelwiesen

KW 6 - KW17

2016

Freigabe der Vorplanung KW 18 - KW 20

2016

Vorläufige Fassung Umweltfachbeitrag KW 8 - KW 39

2016

Entwurfsplanung HWS Blaustein KW 21 - KW 39

2016

Endfassung Umweltfachbeitrag KW 40 - KW 44

2016

Fertigstellung der Unterlagen Planfeststellung KW 44- KW 48

2016

Einreichung Genehmigungsunterlagen LRA
Alb-Donau-Kreis für Planfeststellungsverfahren

KW 52    2016

Planfeststellungsverfahren KW 52 2016 -

KW 40 2017

Ausführungsplanung KW 41 - KW 44

2017

Ausschreibung Bauausführung / 
Vergabeverfahren

KW 45 -52

2017

Vergabe und Vertragsabschluss KW 2 2018

Beginn Bauausführung 05 / 2018

Bauausführung / Fertigstellung 05-10 / 2018

Herzog & Partner

Baron/Stich

Allgemein
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